



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2018 г.
пгт. Долгое

№ 862

Об утверждении дорожной карты реализации на территории Должанского района Орловской области национального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Должанского района Орловской области, в целях организации работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Должанского района Орловской области, администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дорожную карту реализации на территории Должанского района Орловской области национального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году, согласно приложению.

2. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства администрации района (М.М.Чеботкова) обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Должанского района Орловской области в сети «Интернет» (www.admindolgan.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации района

Б. Н. Макашов

Приложение
к постановлению администрации
Должанского района Орловской области
от « 24 » декабря 2018г. № 862

Дорожная карта реализации на территории Должанского района Орловской области национального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году

1. Общие положения

Наименование проекта	Безопасные и качественные дороги в 2019 году	
Краткое наименование проекта	Безопасные и качественные дороги	
Ответственные исполнители проекта	Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Должанского района Орловской области	
Функциональный заказчик	Администрация Должанского района Орловской области	

2. Цели разработки дорожной карты

Цель разработки дорожной карты	- Приведение в нормативное состояние дорожной сети Должанского района Орловской области; - Сокращение сроков проведения конкурсных процедур при определении подрядных организаций, осуществляющих ремонт автомобильных дорог; -Повышение эффективности освоения лимитов бюджетных средств, предоставляемых бюджету Должанского района Орловской области из бюджета Орловской области.
--------------------------------	---

3. Факторы, повышающие эффективность реализации мероприятий дорожной карты

- Мониторинг состояния дорожной сети на территории Должанского района Орловской области;
- Мониторинг состояния аварийности на автомобильных дорогах Должанского района Орловской области;
- Реализация мероприятий районной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Должанском районе на 2019 год»;
- Своевременное и оперативное внесение изменений в районную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Должанском районе на 2019 год»;
- Наличие разработанной проектно-сметной документации на проведение ремонта автомобильных дорог;
- Наличие положительного заключения государственной экспертизы на разработанную проектно-сметную документацию.

4. Этапы и сроки исполнения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Доведение лимитов бюджетных средств, предоставляемых бюджетом Орловской области бюджету Должанского района Орловской области на проведение ремонта автомобильных дорог	До 31.12.2018 г.
2	Заключение соглашения о предоставлении в 2019 году Департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области субсидий бюджету Должанского района Орловской области	До 31.01.2019г.
3	Внесение изменений в план-график закупок	До 05.02.2019г.
4	Объявление конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для проведения ремонта автомобильных дорог на территории Должанского района Орловской области	До 20.02.2019г.
5	Подведение итогов конкурсных процедур по отбору подрядных организаций	До 20.03.2019г.
6	Заключение муниципальных контрактов с подрядными организациями	До 10.04.2019г.

5. Этапы и сроки освоения финансовых средств, сэкономленных по итогам проведения конкурсных процедур (при наличии экономии)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения
1	Направление обращения в Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области о согласовании использования финансовых средств экономии	До 15.04.2019г.
2	Внесение изменений в районную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Должанском районе на 2019 год»;	До 15.04.2019г.
3	Внесение изменений в план-график закупок	До 20.04.2019г.
4	Объявление конкурсных процедур по отбору подрядных организаций для проведения ремонта автомобильных дорог на территории Должанского района	До 05.05.2019г.
5	Подведение итогов конкурсных процедур по отбору подрядных организаций	До 01.06.2019г.
6	Заключение муниципальных контрактов с подрядными организациями	До 21.06.2019г.