



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 декабря 2022 года
пгт. Долгое

№526-р

Об утверждении плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий по организации образовательного процесса обучающихся на период капитального ремонта и оснащения здания бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской области «Урыновская средняя общеобразовательная школа» на 2023 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, постановлением Правительства Орловской области от 17 декабря 2021 года №775 «Об утверждении межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Правительства Орловской области от 24 февраля 2022 года №89 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области от 17 декабря 2021 года №775 «Об утверждении межведомственной инвестиционной программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом Должанского района, в целях планомерного и организованного проведения мероприятий в рамках реализации программы регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области»

1. Утвердить план-график («дорожную карту») реализации мероприятий по организации образовательного процесса обучающихся на период капитального ремонта и оснащения здания бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской области «Урыновская средняя общеобразовательная школа» на 2023 год, включенной в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области» (Приложение).

2. Организовать образовательный процесс обучающихся на период капитального ремонта и оснащения здания бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской области «Урыновская средняя общеобразовательная школа» в здании Дубровского филиала БОУ «Урыновская сош», расположенном по адресу: Орловская область Должанский район, д. Дубровка, ул. Школьная, д.1.

3. Руководителю БОУ «Урыновская сош» (О. А. Калугина) разработать Положение о порядке организации непрерывного образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта

4. Отделу по организационно- правовой, кадровой работе и делопроизводству администрации Должанского района (М. М. Чеботкова) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Должанского района.

Исполняющий обязанности главы
Должанского района

И. П. Чеботкова

План-график («дорожная карта»)

реализации мероприятий по организации образовательного процесса обучающихся на период капитального ремонта и оснащения здания бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской области «Урыновская средняя общеобразовательная школа» на 2023 год, включенной в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Результат
I.	Организационно-управленческая деятельность			
1.1	Разработка муниципального плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий по организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта здания бюджетного общеобразовательного учреждения «Урыновская средняя общеобразовательная школа» в 2023 г., включенного в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	декабрь 2022 год	Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Должанского района (далее - Отдел образования)	Распоряжение администрации Должанского района Орловской области «Об утверждении муниципального плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий по организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта здания бюджетного общеобразовательного учреждения «Урыновская средняя общеобразовательная школа» в 2023 г., включенной в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»
1.2	Формирование муниципального штаба по реализации мероприятий регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	декабрь 2022 года	Отдел образования	Приказ отдела образования

1.3	Формирование плана деятельности Штаба родительского общественного контроля Совета родителей при БОУ «Урыновская средняя школа»	январь 2023 года	Отдел образования, БОУ «Урыновская сош»	Утвержден План работы деятельности Штаба родительского общественного контроля Совета родителей при БОУ «Урыновская сош»
1.4	Разработка «дорожной карты» по организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта здания бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района «Урыновская средняя общеобразовательная школа» в 2023 г., включенной в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	до 25 января 2023 года	БОУ «Урыновская сош»	БОУ «Урыновская сош» разработан и утвержден план мероприятий
1.5	Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся БОУ «Урыновская сош», включенной в план капитального ремонта на 2023г. регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	до 25 января 2023 года	Отдел образования администрации	Утвержден план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из БОУ «Урыновская сош», включенной в план капитального ремонта
II	Разработка нормативных правовых документов			
2.1	Разработка нормативного правового акта о проведении ремонтных работ в здании бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района «Урыновская средняя общеобразовательная школа» в 2023г., включенной в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	декабрь 2022 года	Администрация Должанского района, Отдел образования	Подготовлен нормативный правовой акт о проведении ремонтных работ в здании БОУ «Урыновская сош»
2.2	Утверждение плана мероприятий организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта в здании бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской области «Урыновская средняя общеобразовательная школа» в 2023г., включенной в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской	январь 2023 года	Отдел образования	Приказ об утверждении плана организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта в здании бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района «Урыновская средняя общеобразовательная школа» в 2023г., включенной в региональный

	области»			проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»
2.3	Разработка Положения о порядке временного перевода обучающихся из БОУ «Урыновская сош» в Дубровский филиал БОУ «Урыновская сош» на период проведения капитального ремонта	до 25 января 2023 года	Отдел образования, БОУ «Урыновская сош»	Разработано и утверждено Положение о порядке временного перевода обучающихся на период проведения капитального ремонта общеобразовательной организации
2.4	Разработка Положения о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	до 25 января 2023 года	БОУ «Урыновская сош»	Разработано Положения о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта
2.5	Разработка приказа о временном переводе обучающихся из БОУ «Урыновская сош» в Дубровский филиал БОУ «Урыновская сош» на период проведения капитального ремонта	январь 2023 года	Отдел образования, БОУ «Урыновская сош»	Приказ о временном переводе обучающихся из БОУ «Урыновская сош» в Дубровский филиал БОУ «Урыновская сош» на период проведения капитального ремонта
2.6	Разработка приказа об организации подвоза обучающихся до места обучения и обратно на период проведения капитального ремонта	февраль 2023 года	Отдел образования	Приказ об организации подвоза обучающихся до места обучения и обратно на период проведения капитального ремонта
III	Работа с педагогическими работниками, иными категориями работников, обучающимися, родителями общеобразовательной организации			
3.1	Мероприятия по обеспечению трудовых прав педагогических работников, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала в связи с проведением капитального ремонта здания БОУ «Урыновская сош» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации	1 квартал 2023 года	Отдел образования, БОУ «Урыновская сош»	Приказ об изменениях условий труда в связи с проведением ремонтных работ
3.2	Формирование плана мероприятий, направленного на повышение квалификации, профессиональной переподготовки учителей и управленческой команды общеобразовательной организации, находящейся на капитальном ремонте	не позднее 1 мая 2023 года	БОУ «Урыновская сош»	Сформирован план мероприятий
3.3	Обеспечение повышения квалификации, профессиональной переподготовки учителей и управленческой команды общеобразовательной организации, находящейся на капитальном	согласно графику	Департамент образования Орловской области, БУ ОО ДПО «Институт	Документы о повышении квалификации педагогических работников и администрации общеобразовательной организации,

	ремонте		развития образования», БОУ «Урыновская сош»	находящейся на капитальном ремонте
3.4	Разработка мероприятий по привлечению родителей, обучающихся, педагогических работников к обсуждению и выработке дизайнерских и иных проектных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ в БОУ «Урыновская сош»	в соответствии и с планом проведения ремонтных работ	Отдел образования, БОУ «Урыновская сош»	Подготовлен план мероприятий. Информационно-аналитическая справка
3.5	Обеспечение участия педагогических работников в мероприятиях по оснащению здания бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской области «Урыновская средняя общеобразовательная школа»	период проведения ремонтных работ	Отдел образования, БОУ «Урыновская сош»	Информационно-аналитическая справка
IV	Оснащение общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания, учебниками и учебными пособиями			
4.1	Проведение анализа потребности БОУ «Урыновская сош», находящейся на капитальном ремонте, в средствах обучения и воспитания	январь-февраль 2023 года	Отдел образования, БОУ «Урыновская сош»	Сформирован перечень оборудования, средств обучения и воспитания
4.2	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения воспитания	до 1 февраля 2023 года	Отдел образования, БОУ «Урыновская сош»	Инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания
4.3	Проведение анализа потребности обновления учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе в БОУ «Урыновская сош», находящейся на капитальном ремонте	до 1 апреля 2023 года	Отдел образования, БОУ «Урыновская сош»	Информационно-аналитическая справка
4.4	Обеспечение обновления учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе, в БОУ «Урыновская сош», находящейся на капитальном ремонте	до 15 августа 2023 года	Отдел образования, БОУ «Урыновская сош»	Информационно-аналитическая справка
V	Соблюдение требований к антитеррористической защищенности общеобразовательной организации			
5.1	Проведение анализа потребности соблюдения обязательных для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности общеобразовательной организаций, находящейся на капитальном	до 1 апреля 2023 года	Отдел образования, БОУ «Урыновская сош»	Информационно-аналитическая справка

	ремонте, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006)			
5.2	Обеспечены требования к антитеррористической безопасности общеобразовательной организации, находящейся на капитальном ремонте, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2.08.2019г. №1006	не позднее дня окончания капитального ремонта	Отдел образования, БОУ «Урыновская сош»	Информационно-аналитическая справка
VI	Организация контроля за проведением капитального ремонта общеобразовательной организации, организации образовательного процесса обучающихся			
6.1	Организация взаимодействия Департамента образования Орловской области, правоохранительных и контрольно-надзорных органов Орловской области, органов местного самоуправления муниципального района Орловской области, участвующего в реализации регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области», по вопросам капитального ремонта общеобразовательной организации	в период проведения капитального ремонта	Департамент образования Орловской области, по согласованию: представители МЧС России по Орловской области, Управления Роспотребнадзор а по Орловской области, прокуратуры Орловской области, Орловского	Создан Координационный Совет Орловской области по решению вопросов капитального ремонта общеобразовательных организаций

			областного Совета народных депутатов	
6.2	Контроль создания условия для получения доступного и качественного образования в общеобразовательной организации для обучающихся, переведенных на период проведения капитального ремонта	в период проведения капитального ремонта общеобразовательной организации	Департамент образования Орловской области	
6.3	Обеспечение деятельности Штаба родительского общественного контроля Общественного совета Департамента образования Орловской области	в период проведения капитального ремонта общеобразовательной организации	Департамент образования Орловской области	Организация деятельности в соответствии с планом работы
6.4	Привлечение представителей общественности (в том числе родительской и педагогической) к мероприятиям по контролю за проведением капитального ремонта и обновлению инфраструктуры	в период проведения капитального ремонта	Отдел образования, БОУ «Урыновская сош»	Созданы общественные советы по контролю за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры БОУ «Урыновская сош»
VII	Информационно-разъяснительная работа			
7.1	Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, представителями СМИ, общественностью по вопросам организации и проведения капитального ремонта, обновления инфраструктуры БОУ «Урыновская сош», организации образовательного процесса	на постоянной основе в период подготовки и проведения капитального ремонта БОУ «Урыновская сош»	Отдел образования, БОУ «Урыновская сош»	Проведение информационно-разъяснительной работы на постоянной основе. Размещение информационных материалов на сайте БОУ «Урыновская сош», в СМИ, соцсетях
7.2	Организация работы, муниципальной и школьной «горячих линий» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по различным вопросам реализации мероприятий регионального проекта Орловской	на постоянной основе в период реализации проекта	Отдел образования, БОУ «Урыновская сош»	Организована работа, муниципальных и школьных «горячих линий». Оперативное рассмотрение обращений, поступающих на «горячую линию»

	области «Модернизация школьных систем образования»			
VIII	Организация закупки с целью проведения капитального ремонта, оснащения общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания, обновления учебников и учебных пособий			
8.1	Объявлены закупки на выполнение работ по капитальному ремонту здания бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской области «Урыновская средняя общеобразовательная школа» в 2023г., включенной в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	до 3 февраля 2023 года	Отдел образования, БОУ «Урыновская сош»	Размещение извещений об осуществлении закупок в ЕИС
8.2	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объекта средствами обучения и воспитания здания бюджетного общеобразовательного учреждения Должанского района Орловской области «Урыновская средняя общеобразовательная школа» в 2023г., включенной в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	до 15 февраля 2023 года	Отдел образования, БОУ «Урыновская сош»	Размещение извещений об осуществлении закупок в ЕИС