

## ПАСПОРТ ПРОЕКТА

<b>Наименование муниципального проекта</b>	<i>Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"</i>
<b>Наименование регионального проекта/национального проекта</b>	<i>"Современная школа" / национального проекта "Образование"</i>
<b>Заказчик муниципального проекта</b>	<i>Администрация Должанского района Орловской области</i>
<b>Куратор муниципального проекта</b>	<i>Медведева Вера Леонидовна</i>
<b>Руководитель муниципального проекта (далее - проект)</b>	<i>Головина Надежда Геннадьевна</i>
<b>Описание проекта</b>	
<b>Основания для инициации проекта</b>	<i>Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 54615000-1-2019-004 29.04.2019 г.</i>
<b>Цель (цели) проекта</b>	<i>Создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программ дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.</i>
<b>Задачи проекта</b>	<i>Формирование социальной культуры и расширения познавательных интересов школьников. Совершенствование и обновление форм организации основного и дополнительного образования с использованием современных технологий. Организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период.</i>
<b>Ожидаемый результат проекта</b>	<i>Охват деятельностью на обновленной материально -технической базе не менее 100% обучающихся, осваивающих основную образовательную программу цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.</i>
<b>Период реализации проекта</b>	<i>Начало реализации проекта - май 2019г.; окончание проекта - 2021 г.</i>
<b>Оценка бюджета проекта (руб.)</b>	<i>1 595 750,39 руб.</i>
<b>Критерии успеха проекта</b>	<i>Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям , а также общее просвещение населения района.</i>
<b>Риски реализации проекта</b>	<i>Недостаточное финансовое обеспечение деятельности Центра, непредоставление высокоскоростного интернета</i>

## СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность	Выполняемые функции в проекте/ влияние на реализацию проекта	Контактная информация (телефон, E-mail)
Куратор проекта	Медведева Вера Леонидовна	главный специалист отдела образования, молодежной политики,	координация деятельности проекта	84867221398
Руководитель проекта	Головина Надежда Геннадьевна	учитель начальных классов БОУ	реализация целей и задач Центра	84867224280, nikscol@yandex.ru
Администратор проекта	Маслѐнкина Ирина Владимировна	учитель русского языка и литературы БОУ	педагог дополнительного	84867224280, nikscol@yandex.ru
Команда (исполнители) проекта	Кривцов Сергей Владимирович	преподаватель-организатор ОБЖ	педагог по предметам "ОБЖ" и	84867224280, nikscol@yandex.ru
	Ролина Наталья Дмитриевна	учитель начальных классов БОУ "Никольская сош"	педагог по предмету "Информатика"	84867224280, nikscol@yandex.ru
	Рохмистрова Любовь Сергеевна	учитель начальных классов БОУ "Никольская сош"	педагог- организатор	84867224280, nikscol@yandex.ru
	Маслѐнкина Ирина Владимировна	учитель русского языка и литературы	педагог дополнительного образования	84867224280, nikscol@yandex.ru
	Кадаев Владимир Александрович	учитель географии БОУ "Никольская сош"	педагог по шахматам	84867224280, nikscol@yandex.ru
Консультант проекта (при наличии)	-	-	-	-

**"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА**

№	Наименование задачи	Основные этапы	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Дата начала реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ)	Дата окончания реализации этапа (ДД.ММ.ГГГГ)	Длительность (дни)	Ожидаемый результат	Контрольная точка
1	информирование о создании Центра	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	Медведева В.Л. Суркова Е.И.	май.19	июл.19	90	Запуск раздела на сайте администрации Должанского района, БОУ «Никольская сош»	
2	определение штатной численности Центра	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	Медведева В.Л. Суркова Е.И.	июн.19	ноя.19	180	свидетельство о повышении квалификации	
3		Начало ремонта/закупка оборудования/запуск горячей линии по вопросам записи детей	Суркова Е.И.	июн.19	июл.19	60	подготовка локальной сметы/ проведение аукциона	

4	приведение помещений в соответствии с дизайн- проектом Центра	Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком	Суркова Е.И.	июн.19	авг.19	90	Информация о проведении ремонтных работ	
5		Окончание ремонта помещений / установка и настройка оборудования / приемка	Суркова Е.И.	авг.19	сен.19	60	информация о завершении ремонтных работ	
6	организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Старт набора детей/запуск рекламной кампании	Суркова Е.И.	сен.19	-	30	приказы о зачислении детей	
7	информирование о функционировании Центра	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр	Медведева В.Л. Суркова Е.И.	сен.19		30		
8	открытие Центра в единый день открытия	Торжественное открытие Центра	Администрация района, отдел образовная, молодежной политики,ФК и спорта, БОУ "Никольская сош"	сен.19		30	информационно е освещение в СМИ	
9	информирование о функционировании Центра	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Суркова Е.И.	ноя.19	дек.19	60	информационно е освещение в СМИ, сайт ОО	

## ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ / ЭТАПУ ПРОЕКТА

<b>Наименование проекта / этапа проекта</b>	<i>"Современная школа" / национального проекта "Образование"</i>
<b>Заказчик проекта</b>	<i>Администрация Должанского района Орловской области</i>
<b>Куратор проекта</b>	<i>Медведева Вера Леонидовна</i>
<b>Руководитель проекта</b>	<i>Головина Надежда Геннадьевна</i>

<b>№</b>	<b>Наименование задачи</b>	<b>Основные этапы</b>	<b>Достигнутые результаты</b>	<b>Дата выполнения (ДД.ММ.ГГГГ)</b>	<b>Наименование проблемы/риска (в случае недостижения результата)</b>
	информирование о создании Центра	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	<b>выполнен полностью</b>	май.19	

1	определение штатной численности Центра	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьюторов	<b>выполнен полностью</b>		
<b>Итого результат</b>			<i>(степень полной проработки проекта/этапа проекта)</i>	июн.19	