

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА**

Информация

по дорожному фонду по отдельным вопросам.

Улучшение технического состояния автомобильных дорог в Должанском районе осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие Должанского района на 2016-2018 годы» утвержденное постановлением Администрации Должанского района №318 от 06.10.2015 года.

Согласно изменений внесенных в муниципальную программу постановлением №366 от 08.11.2016 года **на 2017** год по основному мероприятию "Ремонт улично-дорожной сети» утверждено 6865,3 тыс. рублей средства районного бюджета на ремонт автодорог по ул. Молодежная с. КР-Плота Кудиновского с/п., ул. Садовая с. Урынок Урыновского с/п., ул. Центральная с. Рогатик, Рогатинского с/п., ул. Центральная с. Знаменское К-Демьяновского с/п., и содержание дорог общего пользования вне границ населенных пунктов.

Постановлением №205 от 19.04.2017 года внесены изменения в программу объем финансирования на ремонт улично-дорожной сети увеличился на 11603,6тыс. рублей в том числе за счет областных средств на 8536,2 тыс. рублей и за счет акцизов на 3067,4 тыс. рублей. Средства из Областного Дорожного фонда запланированы на ремонт автодорог по ул. Октябрьская, и ул. Свердлова пгт. Долгое ремонт которых осуществлялся в 2016 году но контракты в 2016 году не исполнены и завершение работ происходило в 2017 году на сумму 3861,5 тыс. рублей за счет средств областного дорожного фонда и 38,5 тыс. рублей (1%) за счет средств районного бюджета, а на ремонт автодороги по ул. Молодежная пгт. Долгое выделены средства из областного бюджета в сумме 4674,7 тыс. рублей по поступившему обращению жителей губернатору.

Письма в департамент строительства, ТЭК,ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрацией Должанского района о выделении средств на ремонт улиц Молодежная, Солнечная, Первомайская пгт. Долгое стали направляться с августа 2016 года(письмо от 09.08.2016 г №1737, от 28.11.2016г №2644, от 20.02.2017г №449, от 19.04.2017г №1030) департамент отказывал (письмо от 16.08.2016г №71/2448, от 19.12.2016 №71/3810, от 17.05.2017г №7-1/905), и только в июне 2017 года Департамент строительства, ТЭК,ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства письмом от 21.06.2017 года №71/540 уведомил администрацию района о выделении

субсидии за счет средств Дорожного фонда Орловской области на ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Молодежная в сумме 4700 тыс. руб., а также по письменному обращению жителей в департамент строительства, ТЭК,ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства ул. Луговая. Ул. Заречная п Новосергеевка и ул. Лесная с. Кудиново выделены средства в сумме 6900 тыс. рублей на ремонт данных улиц. На основании данного письма в муниципальную программу внесены изменения постановлением №565 от 03.07.2017 года. Так уведомлением №263 от 17.07.2017 года Департамент строительства, ТЭК,ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства уведомил Администрацию района о том, что выделены средства в сумме 11603604,59 рублей на ремонт конкретных автомобильных дорог по дополнительному соглашению от 17.07.2017 года №1.

Согласно дополнительного соглашения №2 от 10.08.2017 года департамент строительства, ТЭК,ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства дополнительно выделил средства Дорожного фонда Орловской области в сумме 4500,0 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования это подъезд по ул. Заречная п. Новосергеевка и ул. Центральная с. КР-Плота. Общая сумма выделенных средств Дорожного фонда Орловской области составила 19965104,59 рублей. уведомление №296 от 10.08.2017 года.

Фактическое поступление средств в бюджет района в 2017 году составило 19523271,28 рублей. Финансирование Департаментом осуществляется в целом по объекту в соответствии с направленным ежемесячным отчетом и приложенным КС-3

Табл.№1 Поступление средств из Департамента строительства, ТЭК,ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства (в рублях.)

документ	дата	номер	сумма		акт приемки
платежное-поручение	13.07.2017Г	654468	1134896	ул. Свердлова	01.06.2017
платежное-поручение	13.07.2017Г	654472	2677839	ул. Октябрьская	01.06.2017
платежное-поручение	08.12.2017Г	793420	1690414,75	ул. Лесная	07.10.2017
платежное-поручение	08.12.2017Г	793409	1658817	ул. Луговая	13.11.2017
платежное-поручение	08.12.2017Г	793414	1704442,72	ул. Молодежная	08.11.2017
платежное-поручение	08.12.2017Г	793398	2772566,96	ул. Молодежная	
платежное-поручение	15.12.2017Г	840961	2729731,15	ул. Центральная КР-Плота	20.10.2017
платежное-поручение	28.12.2017Г	94067	5154563,7	д. Новосергеевка	12.01.2018

итого			19523271,28	
-------	--	--	-------------	--

Табл.№2 Движение средств дорожного фонда в 2017 году.

перечисления ГРБС Администрации Района		перечисления подрядчику		
документ	сумма	документ	сумма	подрядчик
расходное расписание №1 от 17.07.2017г	3812735,00	платежное поручение №709369 от 21.07.2017г №709366 от 21.07.2017г	1134896 2677839-00	ГУП «Дорожная служба» ул. Свердлова ул. Октябрьская
расходное расписание №15 от 11.12.2017г	7826241,43	платежное поручение №810544 от12.12.2017г. №810546 от 12.12.2017г. №810728 от 12.12.2017г №839542 от 15.12.2017г	2729731-16 1658817-00 1690414-75 1747278-52	ООО «Пластиксервис» ул. Центральная ООО«Агроторгстрой» ул. Луговая ООО«АРМ-СТРОЙ» ул. Лесная ГУП«дорожная служба» ул. Молодежная
расходное расписание №14от 18.12.2017г	2729731,15	№856596 от 18.12.2017г	2729731-15	ГУП«дорожная служба» ул. Молодежная
итого	14368707,58		14368707-58	

Возврат неиспользованных средств в бюджет Орловской области составил 5154563,70 рублей, заявка на возврат №4 от 12.01.2018года. 13 февраля 2018 года департамент строительства, ТЭК,ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства перечислил средства в бюджет района уведомление№00000055 от 13.02.2018г в сумме 5154563,70 рублей по подтверждению потребности, 20 февраля 2018 года расходное расписание №б средства перечислены на счет Администрации Должанского района, а 21.02.2018 года Администрация района оплатила выполненные работы ООО «Пластиксервис» в сумме 5154563,70 рублей платежное поручение №364528 . Акт КС-2 от 12.01.2018года. Согласно контракта на ремонт автодороги № 3570800029317000023 с ООО «Пластиксервис» срок исполнения контракта 40 дней со дня заключения контракта , работы по ремонту были закончены согласно контракта и 10.11.2017 года ООО «Пластиксервис» направил в

Администрацию акт о приемке выполненных работ (КС-2) (КС-3), но комиссия установила что работы выполнены не полностью и не соответствуют строительным нормам, правилам и другим нормативно-техническим документам, 17.11.2017 года ООО «Пластиксервис» письмом просит продлить сроки работ в связи с погодными условиями (дожди), но 23.11.2017г выдано предписание №2 об устранении нарушений по текущему ремонту автомобильной дороги, дата устранения нарушений до 30.11.2017 года, 16.01.2018 года ООО «Пластиксервис» направляет повторный акт выполненных работ (КС-2), а 24.01.2018г. досылает недостающую документацию. Штрафные санкции к данному подрядчику не применялись, контроль за качеством осуществлялся КУ ОО «Орелгосзаказчик» на основании договора оказания услуг от 08.11.2017 года на безвозмездной основе. На 2018 год заключен договор с КУ ОО «Орелгосзаказчик от 14 июня 2018 года по дороги ул. Маяковского пгт. Долгое.

Согласно Постановления правительства Орловской области от 27.01.2015 года №42(в редакции от 27.12.2016г№523) утвержден порядок предоставления за счет средств дорожного фонда Орловской области субсидии местным бюджетам, в данном порядке п 4 отражен список документов которые необходимо предоставить с заявлением о предоставлении субсидий это:

- решение представительного органа муниципального образования о создании муниципального дорожного фонда и порядке расходования средств муниципального дорожного фонда;

- нормативно правовой акт муниципального образования об утверждении перечня местных автомобильных дорог , в число которых включены объекты планируемых дорожных работ;

- акт муниципального образования, определяющее лицо, уполномоченное на осуществление функции контроля за ходом и результатами дорожных работ, осуществляемых за счет субсидий.;

- нормативный правовой акт муниципального образования, утверждающий пообъектную муниципальную программу дорожных работ с использованием предоставленных субсидий и с указанием основных технико-экономических показателей объектов дорожных работ;

- выписку из местного бюджета с указанием объема софинансирования дорожных работ.

Срок предоставления заявки также регламентирован Порядком предоставления за счет средств дорожного фонда Орловской области субсидии местным бюджетам п 4 в течении 30 календарных дней со дня утверждения распределения субсидий местным бюджетам.

На 2017 год постановлением Правительства Орловской области от 28.12.2016года №537 «Об утверждении распределения субсидий местным бюджетам между муниципальными образованиями Орловской области на 2017 год» бюджету Должанского района выделена субсидия за счет средств Дорожного фонда Орловской области в размере 3861,5 тыс. рублей, т.е. на оплату контрактов не исполненных в 2016 году по ул. Свердлова и

Октябрьская пгт. Долгое. Субсидия на ремонт в 2017 году на начало года не выделена. В связи с этим Заявку администрация Должанского района направляет 19.04.2017 года №1030 на выделении субсидии в сумме 8,5 млн. руб. Соглашение заключается от 16.05.2017 года №73-Д/17 на сумму 3861,5 тыс. рублей.

Письмом от 21.06.2017 года №71/540 департамент ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области информирует Администрацию о том, что выделена дополнительная субсидия за счет средств Дорожного фонда Орловской области в сумме 11600,0 тыс. рублей, на ремонт ул. Молодежная пгт. Долгое, ул. Луговая и ул. Заречная п. Новосергеевка ул. Лесная с. Кудиново. Администрация подает заявку от 06.07.2017 года №2055 на сумму 11603,6 тыс. рублей, а 17.07.2017 года в администрацию приходит уведомление о выделении субсидии в сумме 11603604,59 рублей и составляется дополнительное соглашение №1 от 17.07.2017 года на общую сумму субсидии 15465104,59 рублей на финансирование работ по ул. ул. Молодежная пгт. Долгое, ул. Луговая и ул. Заречная п. Новосергеевка ул. Лесная с. Кудиново. Но в связи с тем, что данных средств не хватает на проведение ремонта по сметам, Администрация подает заявку от 08.08.2017г. №2471 на выделение средств в сумме 4500,0 тыс. руб. на ремонт этих же улиц. 10.08.2017 года департамент уведомляет администрации о выделении дополнительной субсидии в сумме 4500,0 тыс. рублей и направляет дополнительное соглашение №2 от 10.08.2017 года на общую сумму 19965104-59 рублей.

Таким образом в 2017 году из Дорожного фонда Орловской области выделено средств в сумме 19965104-59 рублей, заключено пять контрактов на общую сумму 15869239-35 рублей и оплачены работы по 2 контрактам 2016 года в том числе:

	<i>внесение изменения в план- график</i>	<i>дата разме- щения извеще- ния</i>	<i>дата заклю- чения контр акта</i>	<i>срок выполнения по договору</i>	<i>акт приемки</i>	<i>дата оплаты</i>	<i>подрядчик</i>	<i>цена контра- кта руб.</i>
<i>ремонт автодороги д. Новосергеевк а (Заречная)</i>	<i>7.08.2017г</i>	<i>24.08. 2017</i>	<i>25.09. 2017г</i>	<i>в течении 40 календарны х дней с даты заклучения контракта</i>	<i>12.01.201 8г</i>	<i>21.02.201 8г 01.03.201 8г</i>	<i>ООО«Плас- тиксервис»</i>	<i>520663 0</i>
<i>ремонт автодороги ул. Лесная в д. Кудиново</i>	<i>15.08.2017</i>	<i>29.08. 2017г</i>	<i>25.09. 2017г</i>	<i>20.10.2017</i>	<i>07.10.201 7г.</i>	<i>12.12.201 7г</i>	<i>ООО «Арм- строй»</i>	<i>170748 9-65</i>
<i>ремонт автодороги ул. Луговая в д. Новосергеевк а</i>	<i>7.08.2017</i>	<i>24.08. 2017</i>	<i>19.09. 2017</i>	<i>13.11.2017</i>	<i>13.11.201 7</i>	<i>12.12.201 7г.</i>	<i>ООО«Агро торгстрой »</i>	<i>167558 3-50</i>

<i>текущий ремонт Ул. Молодежная пгт. Долгое</i>	<i>7.08.2017</i>	<i>18.08.2017г</i>	<i>16.10.2017</i>	<i>08.11.2017г</i>	<i>08.11.2017г.</i>	<i>15.12.2017г 18.12.2017г.</i>	<i>ГУП «Дорожная служба»</i>	<i>452223 2</i>
<i>ремонт автодороги ул. Центральная в с. КР-Плота</i>	<i>15.08.2017г</i>	<i>29.08.2017</i>	<i>26.09.2017</i>	<i>20.10.2017</i>	<i>20.10.2017г.</i>	<i>12.12.2017 19.12.2017г.</i>	<i>ООО«Плостиксервис»</i>	<i>275730 4-20</i>
итого								158692 39,35
средства Дорожного фонда Орловской области								157105 36-29
средства районного бюджета 1%								158703, 07

Оплата контрактов 2016 года За счет средств Дорожного фонда Орловской области 3812735 рублей , за счет районного бюджета -38512 рублей.

Таким образом, администрация Должанского района сроки по проведению и заключению контрактов не нарушала, уведомления от департамента поступают в один день с соглашением, Объекты включаются в заявки по предложениям департамента(жалобы, письменные обращения граждан) с момента поступления уведомления до внесения изменений в план- график 19 дней, за эти дни доведенные лимиты были приняты в бюджет района решением районного Совета народных депутатов.

Началом работ по контрактам является дата заключения контракта, сроки все установлены.

Финансирование Департаментом осуществляется в соответствии с направленным ежемесячным отчетом и приложенным КС-3. Согласно Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета.